



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen ASTRA

Oktober 2016 – Trassearbeiten schreiten gut voran

Im Juni 2016 sind die Hauptarbeiten auf der Fahrbahn (Trasse) in Richtung St. Gallen gestartet. Trotz starken Regens im Juni und entsprechend hoher Pegelstände im Bereich der Moore und im Katzenbach kamen die Arbeiten gut voran.

So wurden unter anderem auf der Autobahn und beim Anschluss Zürich-Affoltern provisorische Verkehrsführungen eingerichtet, ein Schutztunnel für die Bahnlinie Zürich-Affoltern-Regensdorf erstellt sowie Fundamente und Mittelpfeiler für die neue Überführung Affolternstrasse verankert. Zudem hoben die beauftragten Unternehmen bei der künftigen Überdeckung Katzensee Baugruben für die beiden Betriebszentralen aus. Als Nächstes werden sie beim Anschluss Zürich-Affoltern mit der Erstellung der neuen Rampe für die Fahrbahn in Richtung St. Gallen beginnen. Dies ist nun möglich, nachdem in Zürich-Affoltern ein Teil der Mühlackerstrasse erfolgreich verlegt worden ist.



Für die künftige Überdeckung Katzensee hoben die beauftragten Unternehmen Baugruben aus.



Beim Anschluss Zürich-Affoltern wurde ein Schutzschiene für die Bahnlinie Zürich-Affoltern-Regensdorf erstellt.



Für die neue Überführung Affolternstrasse verankerten die beauftragten Unternehmer Fundamente und Mittelpfeiler.